ESERCITAZIONI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
ESERICIZIO 1
La società Arcobaleno s.p.a. svolge l’attività di costruzione di fabbricati industriali su ordinazione dei propri clienti. Nel corso dell’esercizio 20X1, la Arcobaleno s.p.a. riceve l’ordine per la realizzazione di un capannone industriale e concorda con il cliente un corrispettivo complessivo per la propria attività pari ad Euro € 450.000.

La durata della commessa è di 3 anni 
Dal preventivo dei costi risulta quanto segue:
	
	Costi di Produzione 

	al 31.12.X1 
	€  95.000

	al 31.12.X2
	€ 185.000

	al 31.12.X3
	€ 105.000


Nel corso dell’esercizio 20X1, la produzione si svolge secondo i piani previsti e il preventivo di costo per quell’anno viene rispettato.
Nel 20X2 Arcobaleno s.p.a. procede alla rilevazione dei costi di commessa e a ristimare i costi per l’esercizio 20X3. Sulla base delle elaborazioni effettuate risulta che nel corso del 20X2 i costi di commessa siano stati 210.000 e che nel 20X3 i costi di completamento della commessa medesima saranno di 195.000 Euro, anziché come originariamente previsto di 105.000.

Inoltre nell’anno 20X2 è previsto un incremento del prezzo di commessa del 10%

Si proceda alla valutazione del lavoro in corso su ordinazione e si evidenzi il margine reddituale maturato al termine di ciascuno degli esercizi considerati (20X1 – 20X2 – 20X3), utilizzando:

- il metodo della percentuale di completamento, sapendo che il metodo per la determinazione dello

stato di avanzamento dei lavori è quello cost to cost  
ESERCIZIO 2

La società Easy s.p.a. svolge l’attività di costruzione in appalto di fabbricati industriali. Nel corso dell’esercizio 20x5, la Easy s.p.a. riceve l’ordine per la realizzazione di un capannone industriale e concorda con il cliente un corrispettivo complessivo per la propria attività pari ad €155.000. 

La durata della commessa è di 3 anni. Dal preventivo dei costi risulta quanto segue:

	
	Costi di produzione

	al 31.12.x5
	€ 32.100

	al 31.12.x6
	€ 35.000

	al 31.12.x7
	€ 39.900


Nel corso dell’esercizio 20x5, la produzione si svolge secondo i piani previsti e il preventivo di costo per quell’anno viene rispettato
.
Nel 20x6 Easy s.p.a. procede alla rilevazione dei costi di commessa e a ristimare i costi per l’esercizio 20x7. Sulla base delle elaborazioni effettuate risulta che nel corso del 20x6 i costi di commessa siano stati 37.000 euro e che nel 20x7 i costi di completamento della commessa medesima saranno di 58.000 euro, anziché come originariamente previsto di 39.900 euro. 

Si proceda alla valutazione del lavoro in corso su ordinazione e si evidenzi il margine reddituale maturato al termine di ciascuno degli esercizi considerati (20x5 – 20x6 – 20x7) utilizzando il metodo della percentuale di completamento e sapendo che il metodo per la determinazione dello stato di avanzamento dei lavori è quello cost to cost.

